
项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称 颐和园须弥灵境建筑群遗址保护与修复工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京市颐和园管理处

项目负责人 荣华 联系电话 62881144-6227

项目资金
（万元）

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额

其中：当年财

11463.030000 887.410663 0 60.66% 6

政拨款
1463.03

1463.
030000 0000 887.410663 — 60.66% —

上年结转资金 — — —

其他资金 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

工程为2019—2021年跨年项目，工程遵循“不改变文物原状”的

原则，按文物局核准的施工图对须弥灵境遗址进行修复和修缮。

工程坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范
围内。工程于2021年竣工，达到北京市文物工程质量监督站验收

合格标准。2021年项目主要内容：项目实施完成，组织完成竣工

验收备案及结算审计工作。

年内工程顺利竣工并验收合格，完成工程竣工备案、结算审
计和尾款支付相关工作。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标
年度指标

值
实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

占地面积 9410㎡ 9410㎡ 5 5

遗址保护面积 1812㎡ 1812㎡ 5 5

修复建筑面积 1004㎡ 880㎡ 5 4
拟复建两处（梵天、旃林）牌楼因与

周边树木冲突，将牌楼复建向文物主
管部门申请减项并得到批复。

修缮建筑面积 62㎡ 62㎡ 5 5

周边环境整治
面积

6133㎡ 6133㎡ 5 5

质量指标
文物建筑工程
质量检验评定

标准

合格 合格 15 15

时效指标

完工并竣工验
收时间

2021年11月2021年12月 10 9

1.工程实施过程中受到新冠疫情影响，造成停工及

物料运输延误等情况；2.2021年11月10日颐和园收

到文物主管部门对梵天、旃林两座牌楼减项的批

复；3.工程于11月25日完工，并完成四方验收；4.

因工程方案由国家文物局和市文物局批复，施工质

量及竣工验收由市文物工程质量监督站组织国家文

物局专家组进行竣工验收，故完成时限稍有滞后。

完成尾款支付
时间

2021年12月2021年12月 5 5

成本指标 年度预算
1463.
030000
万元

10
887.

410663
万元

6

工程因减项造成整体投资金额减少。本年度共计支

出1093.417127万元，其中206.006464万元为2020年

度结余资金，剩余887.410663万元为年度预算批复

资金支付。

社会效益
指标

通过对须弥灵境建筑群遗

址的保护和复建，使其历

史价值得到充分保护，文

化和观赏价值得到提升，

丰富景区旅游文化内涵，

从而为广大游客提供更加

和谐而优美的游览环境，

提升首都精神文明建设。

得到提升 得到提升 10 10

可持续影
响指标

培养颐和园古
建修缮人才。

人才培养 人才培养 5 5

满意度指标
服务对象
满意度指

标

调查游客满意
度

≥90% ≥90% 10 10

总分 100 90

年初预算

1463.
03

数

0000


