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项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 “塔影别苑”景区修缮工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位
中国园林博物馆北京筹备办公

室

项目负责人 尹连喜 联系电话 63915126

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分值 执行率 得分

年度资金总额 130 119.252892 124.554784 10 95.81% 9.58

其中：当年财政
拨款

130 119.252892 124.554784 — 95.81% —

上年结转资
金

— —

其他资金 — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

园博馆塔影别苑景区已开放 8 年，由于该组建筑邻水，
受水气影响较大，柱类构件多出现糟朽开裂，部分梁、
枋拔榫。计划根据现状勘察结果，有针对性地对糟朽
开裂构件进行加固，木构件归安。

完成计划内容。对朽开裂构件进行加固，木构
件归安，打牮拨正，油饰见新。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指
标

三级指标
年度
指标值

实际
完成值

分值 得分
偏差原因
分析及改
进措施

产出
指标

数量
指标

完成工程量清单内
工程内容

按计划完成 全部完成 20 20

质量
指标

项目竣工验收指标 合格 合格 10 10

时效
指标

按时完工
2022 年 10
月 31 日前

2022 年 10
月 31 日前

10 10

成本
指标

项目总预算 130 万内 124.55 10 9.58

效益
指标

可持续
影响指

标

保障建筑结构安全
性稳定性

持续保障 持续保障 30 30

满意
度指
标

服务对
象满意
度指标

游客满意度 ≥90% ≥90% 10 10

总分 100 99.16


