
项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称 颐和园画中游建筑群彩画保护项目

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京市颐和园管理处

项目负责人 荣华 联系电话 62881144-6227

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 505.559388 1572.552080 572.552080 0 100% 10

— —

66.992692 — —

其他资金 505.559388 — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

对画中游建筑群彩画地仗完好的，彩画现状保留，除尘处理；对地
仗局部空鼓的，地仗回贴，彩画现状保留；对地仗龟裂的，地仗修
补，局部补绘；对地仗残损严重大面积空鼓、剥落的，地仗重做，
彩画全部补绘。项目坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预
算审定金额范围内，进度符合中标合同要求。
年度目标：2021年度完成项目竣工验收备案及结算审计工作。

年内完工，且竣工验收合格，完成竣工验收备案
及结算审计和尾款支付工作。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标
年度指标

值
实际完成值 分值 得分

偏差原因分
析及改进措

施

产出指标

数量指标

彩画除尘清洗、颜
料层加固面积

2935㎡ 2935㎡ 5 5

彩画重绘面积 125㎡ 125㎡ 5 5

质量指标
文物建筑工程质量

检验评定标准
合格 合格 10 10

时效指标
项目实施完成并竣

工验收时间
2021年11月 2021年11月 10 10

成本指标

年度预算控制数
505.5593
88万元

1
572.552080

万元 0 7
超出部分为
上年结转资
金支付。

总投资预算控制数
804.

220000万元 10
797.550000
万元 9

效益指标

经济效益指
标

通过对画中游景区建筑彩画整体

保护性修缮，减少年度零项维

修，一定程度降低该区域彩画日

常维护成本。

降低维护
成本

降低维护成
本

10 10

社会效益指
标

通过保护性修缮，使彩画历史价

值得到充分保护，文化和观赏价

值得到提升，丰富景区旅游文化

内涵，从而为广大游客提供更加

和谐而优美的游览环境，提升首

都精神文明建设。

得到提升 得到提升 10 10

可持续影响
指标

加强保护修缮过程中的科学管

理，选择素质较高、责任心强的

工作人员深入一线，对特有的工

艺、做法进行全面收集、整理，

现场学习、实践，逐步建立一套

记录与传承颐和园古建修缮传统

工艺、做法的体系，培养颐和园

古建修缮人才。

人才培养 人才培养 10 10

满意度指标
服务对象满
意度指标

游客满意度 ≥90% ≥90% 10 10

总分 100 96

其中：当年财政拨款

上年结转资金


