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项目支出绩效自评表

（2021-2022 年度）

项目名称 园博馆南区屋面防水工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 中国园林博物馆北京筹备办公室

项目负责人 尹连喜 联系电话 63915126

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分
值

执行率 得分

年度资金总额 175.958537 175.958537 175.260246 10 99.6% 9.96

其中：当年财政
拨款

— —

上年结转
资金

170.082371 170.082371 169.38408 — 99.59% —

其他资金 — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

园博馆南区屋面保护层大面积开裂且积水严重，直接
影响屋面防水性能，汛期部分展厅及展厅控制室出现
漏雨等情况，存在一定安全隐患，影响游客正常参观，
亟待维修处理。

完成计划内容。重做南区屋面防水保护层，面积
2500 平米。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标 三级指标
年度
指标值

实际
完成值

分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出
指标

数量指标 修缮面积 2500 平米 2500 平米 20 20

质量指标 验收合格 合格 合格 10 10

时效指标 修缮进度
2022 年 4 月
30 日前

2022 年 4
月30日前

10 10

成本指标 项目总预算
≦175.96万

元
175.26 万

元
10 10

效益
指标

社会效益
指标

建筑安全性能
提升

得到提升 得到提升 30 30

满意
度指
标

服务对象满
意度指标

满意度 ≥90% 0 10 0

总分 100 89.96


