
附件 1

项目支出绩效自评表
（2023 年度）

项目名称 北京动物园十三陵卫生间改造

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京动物园管理处

项目负责人 赵靖 联系电话 68390298

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分
值

执行率 得分

年度资金总额 40.8 40.8 39.052082 10 95.72% 9.57

其中：当年财政
拨款

— —

上年结转
资金

— —

其他资金 40.8 40.8 39.052082 — 95.72% —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

为切实解决基层职工工作生活问题，改善老旧卫生间
环境，将十三陵繁育基地卫生间进行改造，创造良好
的工作生活卫生条件。施工内容为：1、室内外装修
改造，增加外墙保温层。2、给排水改造，增设化粪
池一处。3、卫生间内洁具改造，增设洗澡换衣间及

蓄电式电暖气和电热水器等设备。

1. 增加整体建筑保温改造。
2. 升级室内卫生标准，增设卫生洁
具设施。
3. 增加化粪池等排污设施。
4. 冬季供暖，保证冬天水管，水泵
正常运转。
5. 划分卫生间室内空间增加男女
洗澡间，增设电热水器。
完成了十三陵卫生间改造的目标，
改善了职工的工作生活卫生条件。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 三级指标
年度
指标
值

实际
完成值

分
值

得
分

偏差原因分
析及改进
措施

产出指
标

数量指标
指标 1：十三陵繁育
基地卫生间改造面积

≥68
平米

68平米 15 15

质量指标
指标 1：项目竣工验
收合格率

＝
100%

100% 10 10

时效指标

指标 1：方案制定和
前期准备时间

≤3月 3月 10 10

指标 2：招标采购时
间

≤6月 6月 10 10

指标 3：施工时间
≤11
月

9月 5 5

指标 4：验收时间
≤11
月

9月 5 5

生态效益
指标

指标 1：提升卫生环
境

优于
改造
前

优于改
造前

10 10

可持续影
响指标

指标 1：改善职工的
工作生活卫生条件

优于
改造
前

优于改
造前

10 10



满意度
指标

服务对象
满意度标

指标 1：十三陵繁育
基地队满意度

≥90% 100% 10 10

成本指
标

经济成本
指标

指标 1：项目预算控
制数

≤
40.8
万元

39.052
082 万
元

5 5

总分 100
99.
57


